Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kulturnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Zhotoviteľ: ,,Skupina ROPO SK - APS ALKON"a.s

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 Košice

Rekapitulácia čerpania stavby

Kaštieľ v Krásnej obnova, stavebné úpravy a prístavba

OBJEKT	Celkom z rozpočtu	Dodatok č.2	Prestavané Fa č.1 oprávnené položky	Prestavané Fa č.1 neoprávnené položky	Výkon Fa č.2 oprávnené položky	Výkon Fa č.2 neoprávnené položky	ZOSTATOK	%ZOSTATKU	skupina výdavkov		
SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa :	**629 892,62 EUR**	**490 695,68 EUR**	**188 416,63**	**0,00**	**162 927,28**	**0,00**	**278 548,71**	**44,22%**	717002		
SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa	490 695,68 EUR	490 695,68 EUR	183 401,49	0,00	124 530,72	0,00	182 763,47	37,25%	717002		
SO-01 - Kaštieľ - zdravotechnika	11 384,56 EUR	0,00 EUR	1 328,44	0,00	5 196,37	0,00	4 859,75	42,69%	717002		
SO 01 Prestavba Časť : Ústredné vykurovanie	39 280,16 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	14 411,95	0,00	24 868,21	63,31%	717002		
SO 01 Prestavba Časť : Plynofikácia - odberové plynové zariadenia	818,97 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	715,95	0,00	103,02	12,58%	717002		
Objekt SO-01 Časť : Elektroinštalácia	64 455,62 EUR	0,00 EUR	2 399,80	0,00	5 826,71	0,00	56 229,11	87,24%	717002		
Objekt SO-01 Časť : Bleskozvod	5 013,86 EUR	0,00 EUR	1 286,90	0,00	814,25	0,00	2 912,71	58,09%	717002		
Objekt SO-01 Časť : EZS	3 248,06 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,06	100,00%	717002		
SO-01 - Prestavba - VZT	14 995,71 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	11 431,33	0,00	3 564,38	23,77%	717002		
SO 02 - Prístavba kaštieľa :	**257 404,19 EUR**	**0,00 EUR**	**48 446,65**	**0,00**	**88 891,68**	**0,00**	**120 065,86**	**46,64%**	717003		
SO 02 - Prístavba kaštieľa	199 961,33 EUR	0,00 EUR	47 642,99	0,00	78 675,18	0,00	73 643,16	36,83%	717003		
SO-02 - Prístavba zdravotechnika	12 972,31 EUR	0,00 EUR	803,66	0,00	3 482,66	0,00	8 685,99	66,96%	717003		
SO-02 Prístavba Časť : Ústredné vykurovanie	9 270,44 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	2 551,15	0,00	6 719,29	72,48%	717003		
Objekt SO-02 Časť : Elektroinštalácia	30 189,66 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	544,20	0,00	29 645,46	98,20%	717003		
Objekt SO-02 Časť : Bleskozvod	178,47 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	68,49	0,00	109,98	61,62%	717003		
SO-02 - Prístavba - VZT	4 831,98 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	3 570,00	0,00	1 261,98	26,12%	717003		
SO 03 Vodovodná prípojka	2 105,04 EUR	0,00 EUR	**2 105,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	717001		
SO 04 Kanalizačná prípojka	7 917,96 EUR	0,00 EUR	**2 616,03**	**0,00**	**718,46**	**0,00**	**4 583,47**	**57,89%**	717001		
SO 05b -NN prívod a odberné zariadenie	1 102,95 EUR	0,00 EUR	**742,44**	**0,00**	**110,20**	**0,00**	**250,31**	**22,69%**	717001		
SO 06 - Plynofikácia - pripojovacie potrubie plynu	2 847,87 EUR	0,00 EUR	**0,00**	**0,00**	**1 723,61**	**0,00**	**1 124,26**	**39,48%**	717001		
SO 07 - Spevnené plochy a komunikácie	36 005,04 EUR	0,00 EUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 005,04**	**100,00%**	717001		
SO 08 - Dažďová kanalizácia	20 887,38 EUR	0,00 EUR	**5 017,69**	**0,00**	**14 787,37**	**0,00**	**1 082,32**	**5,18%**	717001		
SO 09 - Sadové úpravy	9 737,55 EUR	0,00 EUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 737,55**	**100,00%**	717001		
SO 10 - Vonkajšie osvetlenie a iluminácia objektu	16 718,59 EUR	0,00 EUR	**0,00**	**0,00**	**107,74**	**0,00**	**16 610,85**	**99,36%**	717001		
Cena celkom bez DPH	984 619,19	490 695,68	247 344,48	0,00	269 266,34	0,00	468 008,37	47,53%			
DPH 20%	196 923,84	98 139,14	49 468,90	0,00	53 853,27	0,00	93 601,67	47,53%			
Cena celkom s DPH	**1 181 543,01**	**588 834,82**	**296 813,38**	**0,00**	**323 119,61**	**0,00**	**561 610,02**	**47,53%**	**FA č.2 - OV**		
		Skupina výdavkov 717001	10 481,20	0	17 447,38	0			17 447,38	20 936,85	s DPH
		Skupina výdavkov 717002	188 416,63	0	162 927,28	0			162 927,28	195 512,74	s DPH
		Skupina výdavkov 717003	48 446,65	0	88 891,68	0			88 891,68	106 670,02	s DPH
		SPOLU	**247 344,48**		**269 266,34**	**0**		**Spolu**	**269 266,34**	**323 119,61**	s DPH