

Dodatok č.1
k mandátnej zmluve
uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

Mandant: Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.
Opátska 18
040 18 Košice - Krásna

Zastúpený: JUDr. Marek Kažimír, riaditeľ
IČO: 35582405
DIČ: 2022445491
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Číslo účtu: 0453867002/5600

a

Mandatár: UNICEN, s.r.o.
Kukučínova č.23
040 01 Košice

Zastúpený: Ing.Pavol Daňko, konateľ
IČO: 317 011 16
DIČ: 202 049 25 07
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., č.ú.6610183016/1111

Preambula

Z dôvodu uzavretia dodatku č.1 medzi objednávateľom Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. a zhotoviteľom ROPO Sk – APS ALKON sa pôvodná doba realizácie stavby máj 2012 – 31.12.2012 mení na nový termín ukončenia a odovzdania stavby na 31.5.2013.
Termín výkonu činnosti stavebného dozoru v MZ zo dňa 13.6.2012 bol dohodnutý na termín ukončenia stavby do 31.12.2012.
Na základe predĺženia doby ukončenia stavby zhotoviteľom do 31.5.2013 sa mandant a mandatár pre bezkolízny a plynulý priebeh výkonu stavebného dozoru vzájomne dohodli na tomto dodatku.

Článok č. II
Východiskové podklady a údaje

Doba realizácie stavby sa mení takto : máj 2012 – 31.5.2013
Dokončenie a odovzdanie stavby : 31.5.2013

Článok č. III
Predmet plnenia

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti – stavebného dozoru zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet investorské činnosti počas realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu:
 1. 1. Realizácia stavby
 - zabezpečenie plynulého pokračovania prác na stavbe s cieľom dodržania kvalitatívnej úrovne stavebných prác a termínu ukončenia a odovzdania stavby 31.5.2013

Článok IV.
Čas plnenia

1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy po celú dobu prípravy a realizácie stavby s termínom začatia činnosti - máj 2012 a termínom dokončenia činnosti – 31.5.2013.

Článok V.
Odplata

1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy vo výške spolu celkom: 12 091,80 Eur s DPH.

Cena pôvodná: 6489,0 Eur bez DPH z toho 20 % DPH = 1297,80 Eur spolu 7 786,80 Eur s DPH
Navýšenie : 3500,0 Eur bez DPH z toho 20 % DPH = 700,00 Eur spolu 4 200,00 Eur s DPH

Spolu 9989,00 Eur bez DPH

Spolu 11 986,80 Eur s DPH

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

- 1 Tento dodatok č.1 k Mandátnej zmluve je vypracovaný v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve si obdrží mandatár a dve mandant.
- 2 Ostatné ujednania v Mandátnej zmluve zo dňa 13.6.2012 nedotknuté v tomto dodatku č.1 ostávajú v platnosti.

V Košiciach dňa 18.12.2012.

UNICEN s.r.o.
KOŠICE

.....
Ing. Daňko Pavol - konateľ
Unicen, s.r.o.

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.
IČO: 35 582 405
Opatovská č. 18, 040 18 Košice-Krásna

.....
JUDr. Marek Kažimír - riaditeľ
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.