

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO - 01 Obnova a stavebné úpravy kaštieľa	EČO	
Názov časti	Plynofikácia - odberné plynové zariadenia	Miesto	Košice - Krásna
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 - Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKONa.s.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	26,72	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	281,01	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	237,60		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	170,62		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	715,95	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				Celkové náklady v SKK				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				23 Súčet 7, 12, 19-22				715,95
				24 DPH 20,00 % z 715,95				143,19
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				859,14
				Celkom bez DPH				21 568,71
				Cena s DPH				25 882,45
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO - 01 Prestavba

Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská 18 - Košice

Časť: Plynofikácia - odberné plynové zariadenia

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
PSV	Práce a dodávky PSV	307,73	0,00	97,32	0,00	405,05	717002
723	Zdravotechnika - plynovod	307,73	0,00	97,32	0,00	405,05	717002
M	Práce a dodávky M	408,22	0,00	5,70	0,00	413,92	717002
23-M	Montáže potrubia	305,72	0,00	5,70	0,00	311,42	717002
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	717002
95-M	Revízie	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	717002
	<u>Celkom</u>	<u>715,95</u>	<u>0,00</u>	<u>103,02</u>	<u>0,00</u>	<u>818,97</u>	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2011-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO - 01 Prestavba

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská 18 Košice

Časť: Plynofikácia - odbernej plynové zariadenia

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

PSV Práce a dodávky PSV 307,73 9 270,67 0,363 0,00

723 Zdravotechnika - plynovod 307,73 9 270,67 0,363 0,00

1	R	723120202	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	12,500	6,67	200,94	83,38	2 511,91	0,00699	0,087	0,00	0,00	717002
2	R	723120204	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	1,000	9,69	291,92	9,69	291,92	0,00135	0,001	0,00	0,00	717002
3	R	723120205	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	3,000	11,09	334,10	33,27	1 002,29	0,00180	0,005	0,00	0,00	717002
4	R	723120206	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	7,000	12,12	365,13	84,84	2 555,89	0,02560	0,179	0,00	0,00	717002
5	R	723150364a	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička DN80	m	2,000	14,68	442,25	29,36	884,50	0,02800	0,056	0,00	0,00	717002
6	R	b	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička DN 32	m	2,000	6,34	191,00	12,68	382,00	0,00180	0,004	0,00	0,00	717002
7	R	723190251	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15	ks	2,000	4,10	123,52	8,20	247,03	0,00950	0,019	0,00	0,00	717002
8	R	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 25	ks	2,000	5,49	165,39	10,98	330,78	0,00135	0,003	0,00	0,00	717002
9	R	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000	1,70	51,21	3,40	102,43	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
10	551	0	Gulový kohút pre plyn DN 15	ks	2,000	4,88	147,01	9,76	294,03	0,00150	0,003	0,00	0,00	717002
11	R	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000	2,28	68,69	4,56	137,37	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
12	551	2	Gulový kohút pre plyn DN 25	ks	2,000	8,48	255,47	16,96	510,94	0,00250	0,005	0,00	0,00	717002
13	R	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,430	0,72	21,69	0,31	9,34	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
14	R	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,430	0,80	24,10	0,34	10,24	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002

M Práce a dodávky M 408,22 12 298,04 0,050 0,00

23-M Montáže potrubia 305,72 9 210,12 0,007 0,00

15	R	21027100r	Obojstranné utesnenie chráničky	ks	4,000	7,18	216,30	28,72	865,22	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
16	R	230202004	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrotvarovkami, D50	m	10,000	0,49	14,76	4,90	147,62	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
17	286	286113080 0a	HDPE rúry tlakové pre rozvod plynu - PE 100 , SDR11, d50x4.6	m	10,000	1,76	53,02	17,60	530,22	0,00043	0,004	0,00	0,00	717002
18	R	230203603r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	2,000	9,20	277,16	18,40	554,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
19	286	0	Prechodky, tvarovky, elektrotvarovky	ks	6,000	36,00	1 084,54	216,00	6 507,22	0,00053	0,003	0,00	0,00	717002
20	R	230320122	tlaková skúška	m	33,500	0,60	18,08	20,10	605,53	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								6,50	195,82		0,043		0,00	
21	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	10,000	0,25	7,53	2,50	75,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
22	283	0	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	10,000	0,40	12,05	4,00	120,50	0,00430	0,043	0,00	0,00	717002
95-M Revízie								96,00	2 892,10		0,000		0,00	
23	R	950506007r	Domové plynovody -východzia revízia	hod	5,000	19,20	578,42	96,00	2 892,10	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
Celkom								715,95	21 568,71		0,413		0,00	