

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

| | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Názov stavby | Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011 | JKSO | |
| Názov objektu | SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa | EČO | |
| | | Miesto | Košice - Krásna |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18 Košice | 35582405 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s. | 36504424 | SK2021981808 |
| | Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Náklady čerpania v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 729,42 | 8 | Práce cezčas | 13 | GZS | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Montáž | 84 051,45 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostaven. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 24 902,32 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Montáž | 12 104,85 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 1 548,26 | | | 17 | Klimatické vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Montáž | 1 194,42 | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 124 530,72 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | D | | Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 124 530,72 |
| Objednávateľ | | | | | | 24 | DPH 20,00 % z 124 530,72 | 24 906,14 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 149 436,86 |
| Zhotoviteľ | | | | | | Celkové náklady v SKK | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | Celkom bez DPH | | 3 751 612,47 |
| | | | | | | Cena s DPH | | 4 501 934,84 |
| | | | | | | Konverzný kurz: | | 1 EUR = 30,1260 SKK |
| | | | | | | E | | |
| | | | | | | Prípochy a odpočty | | |
| | | | | | | 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| | | | | | | 27 | Kízavá doložka | 0,00 |
| | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu | Skupina výdavkov |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Práce HSV | 84 780,87 | 80 835,85 | 84 089,49 | 0,00 | 249 706,19 | 717002 |
| | ZEMNÉ PRÁCE | 1 850,07 | 8 612,79 | 0,00 | 0,00 | 10 462,86 | 717002 |
| | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 209,18 | 196,98 | 0,00 | 0,00 | 406,16 | 717002 |
| | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 65,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,87 | 717002 |
| | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 80 822,75 | 70 029,42 | 80 543,40 | 0,00 | 231 395,54 | 717002 |
| | OSTATNÉ PRÁCE | 1 811,67 | 1 719,29 | 3 418,07 | 0,00 | 6 949,04 | 717002 |
| | PRESUNY HMŔT | 21,33 | 277,37 | 128,02 | 0,00 | 426,72 | 717002 |
| | Práce PSV | 37 007,17 | 46 245,16 | 1 510,40 | 0,00 | 84 762,77 | 717002 |
| | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI | 2 521,12 | 8 449,14 | 0,19 | 0,00 | 10 970,45 | 717002 |
| | POVLAKOVÉ KRYTINY | 386,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,37 | 717002 |
| | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 1 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196,50 | 717002 |
| | ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 717002 |
| | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | 818,18 | 4 636,05 | 0,00 | 0,00 | 5 454,23 | 717002 |
| | DREVOSTAVBY | 3 887,32 | 0,00 | 1 501,25 | 0,00 | 5 388,58 | 717002 |
| | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 3 646,83 | 32 234,97 | 6,31 | 0,00 | 35 888,13 | 717002 |
| | KRYTINY TVRDÉ | 102,77 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027,78 | 717002 |
| | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 23 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 439,71 | 717002 |
| | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 934,61 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 937,26 | 717002 |
| | NÁTERY | 60,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 717002 |
| | Montážne práce | 2 742,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742,68 | 717002 |
| | M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ | 2 742,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742,68 | 717002 |
| | Celkom | 124 530,72 | 127 081,01 | 85 599,90 | 0,00 | 337 211,64 | |

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 01 - Obnova a stavebné úpravy kaštieľa

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská 18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|------------------------------|-----|----------------|--|----|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Práce HSV | | | | | | | | 84 780,87 | 2 554 108,49 | | 188,595 | | 80 835,85 | |
| ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | 1 850,07 | 55 735,21 | | 13,731 | | 8 612,79 | |
| 3 | R | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 56,895 | 4,09 | 123,22 | 232,70 | 7 010,32 | 0,00000 | 0,000 | 512,06 | 2 094,31 | 717002 |
| 4 | R | 132201209 | Hĺbenie ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 | m3 | 56,895 | 0,29 | 8,74 | 16,50 | 497,08 | 0,00000 | 0,000 | 512,06 | 148,50 | 717002 |
| 13 | R | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu - jestvujúci energo kanál | m3 | 27,463 | 5,96 | 179,55 | 163,68 | 4 931,02 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 14 | R | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny so zhutnením | m3 | 56,895 | 9,10 | 274,15 | 517,74 | 15 597,44 | 0,00000 | 0,000 | 512,06 | 4 659,71 | 717002 |
| 16 | R | 175101209 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodena sypaniny | M3 | 56,895 | 3,34 | 100,62 | 190,03 | 5 724,84 | 0,00000 | 0,000 | 512,06 | 1 710,27 | 717002 |
| 19 | | 0 | Drvený tepelnoizolačný granulát fr 1-4 | m3 | 27,463 | 26,56 | 800,15 | 729,42 | 21 974,51 | 0,49998 | 13,731 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | 209,18 | 6 301,76 | | 3,132 | | 196,98 | |
| 40 | R | 310238411 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú | m3 | 0,104 | 117,46 | 3 538,60 | 12,22 | 368,14 | 1,94231 | 0,202 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 43 | R | 340239212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm poz. 6s | m2 | 10,312 | 19,10 | 575,41 | 196,96 | 5 933,62 | 0,28412 | 2,930 | 10,31 | 196,98 | 717002 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | 65,87 | 1 984,40 | | 1,045 | | 0,00 | |
| 48 | R | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | m3 | 0,420 | 85,67 | 2 580,89 | 35,98 | 1 083,93 | 2,42143 | 1,017 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 49 | R | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 0,023 | 891,79 | 26 866,07 | 20,51 | 617,88 | 1,01713 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 50 | R | 433351131 | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 0,720 | 11,40 | 343,44 | 8,21 | 247,33 | 0,00694 | 0,005 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 51 | R | 433351132 | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 0,720 | 1,63 | 49,11 | 1,17 | 35,25 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | 80 822,75 | 2 434 866,17 | | 166,404 | | 70 029,42 | |
| 53 | R | 610991111 | Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 9,900 | 0,57 | 17,17 | 5,64 | 169,91 | 0,00001 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 56 | R | 618451168 | Reštaurovanie interiéru- plastická a maliarska výzdoba stropu, hĺbková injektáž, odstránenie sekundárnych a farebných omiet vrstiev, doplnenie do pôvodného stavu, retuš avrchná fix | M2 | 16,331 | 115,50 | 3 479,55 | 1 886,23 | 56 824,56 | 0,05280 | 0,862 | 32,66 | 3 772,35 | 717002 |
| 57 | R | 618451169 | Reštaurovanie interiéru- renesančnej omietkovej vrstvy a fragmentov maliarskej výzdoby, doplnenie hmoty muríva, hĺbkova injektáž, doplnenie do pôvodného tvaru a štruktúry, retuš | M2 | 20,970 | 107,25 | 3 231,01 | 2 249,03 | 67 754,28 | 0,05280 | 1,107 | 41,94 | 4 498,07 | 717002 |
| 61 | R | 618451173 | Reštaurovanie interiéru- omietky interiéru, lok. hĺbkova injektáž, konsolidácia hmoty, lokál prezent nálezu, separač. vrstva, dopl omiet. vrstvy stierka, náter minerálny interiéru | m2 | 1 140,837 | 17,24 | 519,37 | 19 668,03 | 592 519,07 | 0,05280 | 60,236 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 64 | R | 622471312 5 | Reštaurovanie fasády - korunná rímsa odstránenie sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štuk, dopl. chýb. profilácie r.š. 685 mm | M2 | 14,936 | 101,75 | 3 065,32 | 1 519,74 | 45 783,69 | 0,00000 | 0,000 | 37,34 | 3 799,35 | 717002 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|----------------------|-----|-------------|---|-----|---------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 66 | R | 6224713128 | Reštaurovanie fasády - triglífy odstránenie sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štika, zhotov foriem, dusanie kópií | kus | 3,900 | 66,09 | 1 991,03 | 257,75 | 7 764,98 | 0,05200 | 0,203 | 31,20 | 2 062,01 | 717002 |
| 67 | R | 6224713129 | Reštaurovanie fasády - pasová rustika odstránenie sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štika, doplnenie hmoty | m2 | 15,610 | 54,18 | 1 632,23 | 845,75 | 25 479,06 | 0,05200 | 0,812 | 124,88 | 6 766,00 | 717002 |
| 68 | R | 6224713130 | Reštaurovanie fasády - výzdoba okien odstrán. sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štika, zhotov foriem, dusanie kópií | kus | 1,300 | 1 372,55 | 41 349,44 | 1 784,32 | 53 754,42 | 0,15200 | 0,198 | 9,10 | 12 490,21 | 717002 |
| 70 | R | 6224713132 | Reštaurovanie fasády - sokel s rovnou plochou časťou odstránenie sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štika, dopl. hmoty | m2 | 9,860 | 25,03 | 754,05 | 246,80 | 7 435,10 | 0,05200 | 0,513 | 12,33 | 308,49 | 717002 |
| 73 | R | 6224713135 | sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štika, doplnenie hmoty | m2 | 48,246 | 42,08 | 1 267,70 | 2 030,19 | 61 161,50 | 0,05200 | 2,509 | 112,57 | 4 737,11 | 717002 |
| 75 | R | 6224713137 | Reštaurovanie fasády - tympanón vč. ríms odstránenie sekundar. omiet afareb. vrstiev, konsolidácia hmoty štika, doplnenie hmoty | m2 | 4,146 | 90,75 | 2 733,93 | 376,25 | 11 334,91 | 0,05200 | 0,216 | 6,22 | 564,37 | 717002 |
| 81 | R | 6224713143 | Reštaurovanie fasády - upevniť a konsolidovať fragmenty najstarších omietkových vrstiev, separačná vrstva na najstarších omietkových a separačných vrstvách | m2 | 383,663 | 114,55 | 3 450,93 | 43 948,60 | 1 323 995,52 | 0,15200 | 58,317 | 191,83 | 21 974,36 | 717002 |
| 83 | R | 622909010 | Očistenie muriva tlakovou vodou | m2 | 38,339 | 1,49 | 44,89 | 57,13 | 1 721,10 | 0,00000 | 0,000 | 345,05 | 514,13 | 717002 |
| 84 | R | 625250153 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený bodovo s prikotvením, hr. 50 mm | m2 | 35,039 | 12,98 | 391,04 | 454,81 | 13 701,61 | 0,01049 | 0,367 | 315,36 | 4 093,31 | 717002 |
| 86 | R | 631313611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. 100 mm vrátane dilatáčného pásu po obvode | m3 | 11,789 | 88,30 | 2 660,13 | 1 040,97 | 31 360,26 | 2,42109 | 28,542 | 6,00 | 529,80 | 717002 |
| 96 | R | 612425921 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká poz. 2s | m2 | 3,370 | 7,31 | 220,22 | 24,63 | 742,00 | 0,05282 | 0,178 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 97 | R | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková poz. 2s | m2 | 3,370 | 10,39 | 313,01 | 35,01 | 1 054,71 | 0,05727 | 0,193 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 98 | R | 612462151 | Príprava podkladu, prednástrek sanačný systém, pod omietky stien vnútorných,cementový,pokrytie 50 % | m2 | 221,819 | 1,99 | 59,95 | 441,42 | 13 298,22 | 0,00500 | 1,109 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 99 | R | 612462163 | Vnútorná omietka stien sanačný systém, miešaná strojne,nanášaná ručne,puferová hr.3 cm | m2 | 210,728 | 12,82 | 386,22 | 2 701,53 | 81 386,29 | 0,03750 | 7,902 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 100 | R | 622463151 | Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky stien vonkajších,cementový,pokrytie 50 % | m2 | 35,039 | 2,14 | 64,47 | 74,98 | 2 258,85 | 0,00500 | 0,175 | 315,36 | 674,86 | 717002 |
| 102 | R | 622463181 | Vonkajšia omietka stien, miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.3,0 cm | m2 | 35,039 | 10,29 | 310,00 | 360,55 | 10 861,93 | 0,02100 | 0,736 | 315,36 | 3 245,00 | 717002 |
| 103 | R | 627451631 | Oprava škárovania tehlového muriva stien nad strechou cementovou maltou nad 20 do 30 % | m2 | 410,028 | 1,85 | 55,73 | 758,55 | 22 852,08 | 0,00524 | 2,148 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 104 | R | 627471151 | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm poz. 8p, 9p | m2 | 3,520 | 15,58 | 469,36 | 54,84 | 1 652,11 | 0,02293 | 0,081 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | | 1 811,67 | 54 578,37 | 4,283 | 1 719,29 | | | |
| 105 | R | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 116,027 | 0,86 | 25,91 | 99,78 | 3 005,97 | 0,00500 | 0,580 | 696,16 | 598,70 | 717002 |
| 106 | R | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 | m2 | 935,175 | 0,46 | 13,86 | 430,18 | 12 959,60 | 0,00083 | 0,776 | 464,11 | 213,49 | 717002 |
| 107 | R | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 45,035 | 1,08 | 32,54 | 48,64 | 1 465,33 | 0,00700 | 0,315 | 360,28 | 389,10 | 717002 |
| 109 | R | 941955003 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 260,723 | 2,59 | 78,03 | 675,27 | 20 343,18 | 0,01000 | 2,607 | 200,00 | 518,00 | 717002 |
| 113 | R | 931961115 | Zvislé vložky do dilatáčnych škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm | m2 | 6,620 | 2,14 | 64,47 | 14,17 | 426,89 | 0,00063 | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 717002 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|---|-----|-------------|---|----|---------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 132 | R | 978023411 | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem kominového, -0,01400t | m2 | 512,855 | 1,06 | 31,93 | 543,63 | 16 377,40 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| PRESUNY HMŔT | | | | | | 21,33 | 642,59 | | | 0,000 | | 277,37 | | |
| 146 | R | 998009101 | Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku | t | 0,787 | 27,10 | 816,41 | 21,33 | 642,59 | 0,00000 | 0,000 | 10,24 | 277,37 | 717002 |
| Práce PSV | | | | | | 37 007,17 | 1 114 878,00 | | | 1 085,005 | | 46 245,16 | | |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI | | | | | | 2 521,12 | 75 951,26 | | | 1 015,899 | | 8 449,14 | | |
| 148 | R | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 231,626 | 0,10 | 3,01 | 23,16 | 697,72 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 149 | R | 711112001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 11,175 | 0,27 | 8,13 | 3,02 | 90,98 | 0,00017 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 150 | R | 711123141 | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode z tekutej izolácie na ploche zvislej | m2 | 17,805 | 3,48 | 104,84 | 61,96 | 1 866,61 | 0,00017 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 151 | R | 711142110 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradánovou odolnosťou popová fólia šírka 2 m zvislá | m2 | 37,439 | 1,10 | 33,14 | 41,18 | 1 240,59 | 0,00018 | 0,007 | 336,96 | 370,65 | 717002 |
| 152 | R | 711142559 | pritavením | m2 | 11,175 | 1,58 | 47,60 | 17,66 | 532,03 | 0,00053 | 0,006 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 153 | R | 711431101 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi na sucho na ploche vodorovnej V AIP alebo tkaniny | M2 | 396,200 | 0,76 | 22,90 | 301,11 | 9 071,24 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 154 | R | 711441559 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP | M2 | 231,626 | 1,30 | 39,16 | 301,11 | 9 071,24 | 0,00040 | 0,093 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 155 | R | 711463301 | Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej | m2 | 35,039 | 1,10 | 33,14 | 38,54 | 1 161,06 | 0,00023 | 0,008 | 315,36 | 346,89 | 717002 |
| 156 | R | 711786166 | Zhot. tesnenia rúr. prestupov tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer nad 200 do 500 mm potrubie VZT | ks | 1,000 | 30,92 | 931,50 | 30,92 | 931,50 | 0,00041 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 157 | R | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 3,231 | 14,86 | 447,67 | 48,01 | 1 446,35 | 0,00000 | 0,000 | 3,25 | 48,22 | 717002 |
| 158 | | 111631500 | Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy | l | 0,061 | 940,80 | 28 342,54 | 57,39 | 1 728,93 | 0,06557 | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 160 | | 0 | Stierkové izolácie balenie 4kg/m2/2 mm | kg | 140,158 | 2,20 | 66,28 | 308,35 | 9 289,35 | 1,40157 | 196,441 | 1 261,42 | 2 775,12 | 717002 |
| 161 | | 1 | Stierkové izolácie 3,4 kg/m2/2 mm | kg | 119,134 | 2,24 | 67,48 | 266,86 | 8 039,42 | 1,19134 | 141,929 | 1 072,21 | 2 401,74 | 717002 |
| 162 | | 2 | Stierkové izolácie 2,8 kg/m2/2 mm | kg | 98,110 | 2,32 | 69,89 | 227,62 | 6 857,28 | 0,98110 | 96,256 | 882,99 | 2 048,55 | 717002 |
| 163 | | 283221010 | Oddelovacia fólia | M2 | 435,820 | 0,48 | 14,46 | 209,19 | 6 302,06 | 0,11999 | 52,294 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 164 | | 628331000 | Pásky ťažké z modifikované asfaltové z polyesterovou vložkou hr. 4 mm | m2 | 267,081 | 2,00 | 60,25 | 534,16 | 16 092,10 | 1,86900 | 499,174 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 165 | | 628800064 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | M2 | 38,543 | 1,04 | 31,33 | 40,08 | 1 207,45 | 0,76999 | 29,678 | 346,89 | 360,77 | 717002 |
| 167 | | 628800068 | Obojsranné lepiaca izolačná páska 10m x 5cm | S | 3,000 | 3,60 | 108,45 | 10,80 | 325,36 | 0,00150 | 0,005 | 27,00 | 97,20 | 717002 |
| POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | 386,37 | 11 639,78 | | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 168 | R | 712831101 | Zhotov. povlak. krytín stiech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny | m2 | 504,392 | 0,15 | 4,52 | 75,66 | 2 279,33 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 169 | | 673017511 | Poistná podstrešná fólia štandard 140 1,5x50 m 75 m2/bal | m2 | 554,831 | 0,56 | 16,87 | 310,71 | 9 360,45 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | 1 196,50 | 36 045,76 | | | 0,013 | | 0,00 | | |
| 172 | R | 713123111 | Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, jednovrstvová | m2 | 396,200 | 0,55 | 16,57 | 217,91 | 6 564,76 | 0,00003 | 0,013 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 175 | | 283034240 | Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 40mm | M2 | 27,555 | 1,36 | 40,97 | 37,47 | 1 128,82 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 176 | | 283034240 | Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 50mm | M2 | 52,965 | 1,72 | 51,82 | 91,10 | 2 744,48 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|--------------------------------|-----|------------------|--|----|---------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 177 | | 283034240 070 | Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 70mm | M2 | 338,525 | 2,40 | 72,30 | 812,46 | 24 476,17 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 178 | | 283034240 080 | Expandovaný polystyrén EPS 150 S Stabil 80mm | M2 | 13,810 | 2,72 | 81,94 | 37,56 | 1 131,53 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD | | | | | | | | 12,91 | 388,93 | | 0,007 | | 0,00 | |
| 181 | R | 723150369 | Potrúbie z ocelových rurok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6 | m | 0,900 | 14,34 | 432,01 | 12,91 | 388,93 | 0,00828 | 0,007 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE | | | | | | | | 818,18 | 24 648,49 | | 35,811 | | 4 636,05 | |
| 183 | R | 762341510 | Montáž debnenia a latovania striech oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m | m2 | 95,925 | 2,11 | 63,57 | 202,40 | 6 097,50 | 0,00000 | 0,000 | 543,58 | 1 146,94 | 717002 |
| 184 | R | 762342210 | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm | m2 | 95,925 | 0,62 | 18,68 | 59,47 | 1 791,59 | 0,00000 | 0,000 | 543,58 | 337,02 | 717002 |
| 185 | R | 762395000 | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 2,469 | 22,49 | 677,53 | 55,53 | 1 672,90 | 0,02357 | 0,058 | 13,99 | 314,66 | 717002 |
| 186 | R | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 2,121 | 22,77 | 685,97 | 48,30 | 1 455,09 | 0,00000 | 0,000 | 12,02 | 273,67 | 717002 |
| 187 | R | 762342812 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm, -0.00500t | m2 | 95,925 | 0,30 | 9,04 | 28,78 | 867,03 | 0,00000 | 0,000 | 543,58 | 163,07 | 717002 |
| 188 | | 605127320 0 | Dosky a tošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I 24-32x250-300 | m3 | 2,638 | 156,00 | 4 699,66 | 411,53 | 12 397,75 | 13,54117 | 35,722 | 14,95 | 2 331,89 | 717002 |
| 189 | | 0 | Hranolček smrekový 2 s25-75 I400-650 | m3 | 0,078 | 156,00 | 4 699,66 | 12,17 | 366,63 | 0,40462 | 0,032 | 0,44 | 68,80 | 717002 |
| DREVOSTAVBY | | | | | | | | 3 887,32 | 117 109,40 | | 5,606 | | 0,00 | |
| 190 | R | 763732112 _1 | Drevostavby - výroba väznika priehradového spájaného svorníkmi a protišmykovými spojkami poz. Väzník1+Väzník2+Väzník3+Väzník4 | M | 23,188 | 7,07 | 212,99 | 163,94 | 4 938,86 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 191 | R | 763732211 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 10 m vč. spojovacích prostriedkov poz. Väzník1+Väzník2+Väzník3+Väzník4 | m | 23,188 | 15,00 | 451,89 | 347,82 | 10 478,43 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 193 | R | 763112112 | SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm | m2 | 9,290 | 19,94 | 600,71 | 185,24 | 5 580,54 | 0,04371 | 0,406 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 194 | R | 763112114 | SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm | m2 | 26,015 | 22,41 | 675,12 | 583,00 | 17 563,46 | 0,04560 | 1,186 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 195 | R | 763112122 | SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm | m2 | 13,085 | 21,07 | 634,75 | 275,70 | 8 305,74 | 0,05031 | 0,658 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 196 | R | 763112124 | SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm | m2 | 23,440 | 23,54 | 709,17 | 551,78 | 16 622,92 | 0,05220 | 1,224 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 197 | R | 763112132 | SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm | m2 | 7,875 | 21,37 | 643,79 | 168,29 | 5 069,90 | 0,05031 | 0,396 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 198 | R | 763112134 | SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm W112 jednoduchá kca oceľ profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm | m2 | 3,850 | 23,83 | 717,90 | 91,75 | 2 764,06 | 0,05220 | 0,201 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 201 | R | 763122131 | SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKB tl 12,5 mm | m2 | 1,200 | 15,47 | 466,05 | 18,56 | 559,14 | 0,01493 | 0,018 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 202 | R | 763132220 | SDK podhlad zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm | m2 | 80,914 | 17,06 | 513,95 | 1 380,39 | 41 585,63 | 0,01678 | 1,358 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 203 | R | 763167221 | SDK obklady medzery stropu 30 cm dosky GKF hr. 12,5 mm | m | 4,194 | 5,18 | 156,05 | 21,72 | 654,34 | 0,00648 | 0,027 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 204 | R | 763167222 | SDK obklady dve výškové úrovne dosky GKF hr. 15 mm | m | 17,151 | 5,78 | 174,13 | 99,13 | 2 986,39 | 0,00768 | 0,132 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | | | 3 646,83 | 109 864,40 | | 1,112 | | 32 234,97 | |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|------------------------------|-----|-------------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 215 | R | 764314003 | Plech predzvetraný modrošedý (BG) valcovany - krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0, 7 mm, r.š. 670 mm, systém dvojitej stojat drážky poz. K1 | m2 | 63,950 | 36,86 | 1 110,44 | 2 357,20 | 71 013,01 | 0,00676 | 0,432 | 575,55 | 21 214,77 | 717002 |
| 216 | R | 764314008 | Oddelovacia štruktúrovaná rohoz s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z plechu TiZn | m2 | 63,950 | 5,41 | 162,98 | 345,97 | 10 422,69 | 0,00176 | 0,113 | 575,55 | 3 113,73 | 717002 |
| 219 | R | 764324053 | Oplechovanie komínov (0,50x0,80m) z plechu TiZn predzvetraný modrošedý (BG) valcovany, na strechách s plechovou krytinou z TiZn r.š. 480 mm poz. K5 | m | 2,370 | 19,85 | 598,00 | 47,04 | 1 417,13 | 0,00839 | 0,020 | 21,33 | 423,40 | 717002 |
| 223 | R | 764354001 | Montáž žlabov pododkvapových polkruhových z titánzinkového plechu predzvetraný modrošedý (BG) valcovany, r.š. 333 mm poz. K2 | bm | 11,020 | 22,53 | 678,74 | 248,28 | 7 479,68 | 0,00434 | 0,048 | 99,18 | 2 234,53 | 717002 |
| 224 | R | 764354021 | Montáž doplnkov k žlabom TiZn lpredzvetraný modrošedý (BG), žlabový roh kruhový vonkajší / vnútorný 90°, veľkosti 330 mm poz. K2 | ks | 1,000 | 18,42 | 554,92 | 18,42 | 554,92 | 0,00037 | 0,000 | 9,00 | 165,78 | 717002 |
| 225 | R | 764394001 | Snehové zachytávače k strechám z plechu TiZn - systém dvojitej stojatej drážky r.š. 670/0,7 mm poz. K4 | ks | 48,000 | 8,38 | 252,46 | 402,24 | 12 117,88 | 0,01030 | 0,494 | 432,00 | 3 620,16 | 717002 |
| 226 | R | 764454001 | Montáž zvodov kruhových z titánzinkového plechu predzvetraný modrošedý (BG), veľkosti 100 mm poz. K3 | bm | 6,160 | 12,66 | 381,40 | 77,99 | 2 349,53 | 0,00042 | 0,003 | 55,44 | 701,87 | 717002 |
| 227 | R | 764454021 | Montáž doplnkov k zvodom TiZn predzvetraný modrošedý (BG), kotlík polkruhový, veľkosti 33/100 mm poz. K2 | ks | 2,000 | 13,38 | 403,09 | 26,76 | 806,17 | 0,00037 | 0,001 | 6,00 | 80,28 | 717002 |
| 228 | R | 764454023 | Montáž doplnkov k zvodom predzvetraný modrošedý (BG), koleno kruhové, 72°, veľkosti 100 mm poz. K3 | ks | 4,000 | 7,18 | 216,30 | 28,72 | 865,22 | 0,00013 | 0,001 | 12,00 | 86,16 | 717002 |
| 229 | R | 764454024_1 | Montáž doplnkov k zvodom predzvetraný modrošedý (BG), prechod kanalizačných vetračiek, veľkosti 90 mm poz. K 14 | ks | 2,000 | 8,06 | 242,82 | 16,12 | 485,63 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 230 | R | 764454101_1 | Montáž doplnkov k zvodom predzvetraný modrošedý (BG), prechod kanalizačných vetračiek, veľkosti 110 mm poz. K 14 | ks | 2,000 | 9,18 | 276,56 | 18,36 | 553,11 | 0,00050 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 231 | R | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,922 | 27,33 | 823,34 | 25,20 | 759,18 | 0,00000 | 0,000 | 10,37 | 283,49 | 717002 |
| 232 | R | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t poz. r | m2 | 63,950 | 0,54 | 16,27 | 34,53 | 1 040,25 | 0,00000 | 0,000 | 575,55 | 310,80 | 717002 |
| KRYTINY TVRDÉ | | | | | | | | 102,77 | 3 096,05 | | 0,038 | | 925,00 | |
| 243 | R | 765901103 | Pokrytie strechy fóliou vodotesná W1 Sd, 0,15 m 190 GR/M2 | m2 | 63,950 | 0,54 | 16,27 | 34,53 | 1 040,25 | 0,00025 | 0,016 | 575,55 | 310,80 | 717002 |
| 244 | R | 998765102 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,385 | 16,47 | 496,18 | 6,34 | 191,00 | 0,00000 | 0,000 | 3,47 | 57,07 | 717002 |
| 245 | | 673522210 | Fólia vodotesná W1 Sd, 0,15 m 190 GR/M2 | M2 | 70,345 | 0,88 | 26,51 | 61,90 | 1 864,80 | 0,00032 | 0,023 | 633,11 | 557,13 | 717002 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | | 23 439,71 | 706 144,70 | | 1,743 | | 0,00 | |
| 246 | R | 766000000 | Montáž dreveného okna dvojkrídlové špaletové 985x1650 mm, replika historického okna, vrátane parapetu poz. O1 | KUS | 4,000 | 67,17 | 2 023,56 | 268,68 | 8 094,25 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 247 | R | 766000200 | Montáž dreveného dvojkrídlového zdvojeného okna 1150x2050, zasklenie s izolačným dvojsklom 4-16-4 historická replika vrátane parapetu poz. O2 | KUS | 2,000 | 81,57 | 2 457,38 | 163,14 | 4 914,76 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 248 | R | 766000201 | Montáž dreveného okna dvojitého špaletové s nadsvetlíkom 1480x2350, historická replika vrátane parapetu poz. O3 | KUS | 6,000 | 97,62 | 2 940,90 | 585,72 | 17 645,40 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 249 | R | 766000202 | Montáž dreveného okna dvojkrídlové špaletové 1200x1800 mm vrátane falošnej žalúzie, replika historického okna, vrátane parapetu poz. O4 | KUS | 1,000 | 76,46 | 2 303,43 | 76,46 | 2 303,43 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 250 | R | 766000203 | Montáž dreveného dvojkrídlového zdvojeného okna 875x1970, zasklenie s izolačným dvojsklom 4-16-4 historická replika vrátane parapetu poz. O5 | KUS | 2,000 | 72,52 | 2 184,74 | 145,04 | 4 369,48 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|-------------------------------------|-----|---------------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 251 | R | 766000204 | Montáž dreveného dvojkrídlového zdvojeného okna 1250x1800, zasklenie s izolačným dvojsklom 4-16-4 historická replika vrátane parapetu poz. O6 | KUS | 2,000 | 77,74 | 2 342,00 | 155,48 | 4 683,99 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 252 | R | 766000205 | Montáž dreveného jednokrídlového zdvojeného okna (dvere) 985x2550 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika vrátane parapetu poz. O7 | KUS | 1,000 | 90,10 | 2 714,35 | 90,10 | 2 714,35 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 253 | R | 766000206 | 1528x(2300+1200) mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika poz. O8 | KUS | 2,000 | 128,15 | 3 860,65 | 256,30 | 7 721,29 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 254 | R | 766000207 | Montáž dreveného dvojkrídlového okna 1590x2547 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika vrátane parapetu poz. O9 | KUS | 2,000 | 105,45 | 3 176,79 | 210,90 | 6 353,57 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 255 | R | 766000208 | Montáž zaskl. drevenej steny s dvojkrídlovými kazet.dverami 1520x2300 mm, nadsvetlik zasklenie 1520x1200 mm s izol dvojsklom histor replika poz. O10 | KUS | 1,000 | 127,95 | 3 854,62 | 127,95 | 3 854,62 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 256 | R | 766000209 | Montáž dreveného dvojkrídlového okna 1000x900 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika poz. O11 | KUS | 10,000 | 48,43 | 1 459,00 | 484,30 | 14 590,02 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 257 | R | 766000209_1 | zasklenie s izol dvojsklom histor replika vrátane parapetu poz. O12 | KUS | 2,000 | 40,78 | 1 228,54 | 81,56 | 2 457,08 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 277 | | 766000000_1 | Dodávka dreveného okna dvojkrídlové špaletové 985x1650 mm, replika historického okna, vrátane parapetu poz. O1 | KUS | 4,000 | 761,92 | 22 953,60 | 3 047,68 | 91 814,41 | 0,03500 | 0,140 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 278 | | 766000200_1 | Dodávka dreveného dvojkrídlového zdvojeného okna 1150x2050, zasklenie s izolačným dvojsklom 4-16-4 historická replika vrátane parapetu poz. O2 | KUS | 2,000 | 562,72 | 16 952,50 | 1 125,44 | 33 905,01 | 0,06200 | 0,124 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 279 | | 766000201_1 | Dodávka dreveného okna dvojitého špaletové s nadsvetlíkom 1480x2350, historická replika vrátane parapetu poz. O3 | KUS | 6,000 | 1 031,92 | 31 087,62 | 6 191,52 | 186 525,73 | 0,06500 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 280 | | 766000202_1 | Dodávka dreveného okna dvojkrídlové špaletové 1200x1800 mm vrátane falošnej žalúzie, replika historického okna, vrátane parapetu poz. O4 | KUS | 1,000 | 713,44 | 21 493,09 | 713,44 | 21 493,09 | 0,03800 | 0,038 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 281 | | 766000203_1 | Dodávka dreveného dvojkrídlového zdvojeného okna 875x1970, zasklenie s izolačným dvojsklom 4-16-4 historická replika vrátane parapetu poz. O5 | KUS | 2,000 | 449,04 | 13 527,78 | 898,08 | 27 055,56 | 0,05200 | 0,104 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 282 | | 766000204_1 | Dodávka dreveného dvojkrídlového zdvojeného okna 1250x1800, zasklenie s izolačným dvojsklom 4-16-4 historická replika vrátane parapetu poz. O6 | KUS | 2,000 | 540,88 | 16 294,55 | 1 081,76 | 32 589,10 | 0,05900 | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 283 | | 766000205_1 | Dodávka dreveného jednokrídlového zdvojeného okna (dvere) 985x2550 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika vrátane parapetu poz. O7 | KUS | 1,000 | 514,64 | 15 504,04 | 514,64 | 15 504,04 | 0,04800 | 0,048 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 284 | | 766000206_1 | Dodávka dreveného dvojkrídlového okna (dvere) 1528x(2300+1200) mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika poz. O8 | KUS | 2,000 | 1 199,36 | 36 131,92 | 2 398,72 | 72 263,84 | 0,07200 | 0,144 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 285 | | 766000207_1 | Dodávka dreveného dvojkrídlového okna 1590x2547 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika vrátane parapetu poz. O9 | KUS | 2,000 | 449,20 | 13 532,60 | 898,40 | 27 065,20 | 0,09100 | 0,182 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 286 | | 766000208_1 | Dodávka zaskl. drevenej steny s dvojkrídlovými kazet.dverami 1520x2300 mm, nadsvetlik zasklenie 1520x1200 mm s izol dvojsklom histor replika poz. O10 | KUS | 1,000 | 1 147,44 | 34 567,78 | 1 147,44 | 34 567,78 | 0,09100 | 0,091 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 287 | | 766000209_1 | Dodávka dreveného dvojkrídlového okna 1000x900 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika poz. O11 | KUS | 10,000 | 256,48 | 7 726,72 | 2 564,80 | 77 267,16 | 0,03200 | 0,320 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 288 | | 766000209_1_1 | Dodávka dreveného jednokrídlového okna 1000x600 mm, zasklenie s izol dvojsklom histor replika vrátane parapetu poz. O12 | KUS | 2,000 | 106,08 | 3 195,77 | 212,16 | 6 391,53 | 0,02200 | 0,044 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | 934,61 | 28 156,06 | | 24,766 | | 0,00 | | | |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | Skupina výdavkov |
|--|-----|------------------|---|----|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 312 | R | 767000278 | Montáž ocelového schodiska vč. spojovacieho materiálu a náterov 1x základný email a 2x vrchný email poz. SCH1 | kg | 151,200 | 0,84 | 25,31 | 127,01 | 3 826,30 | 0,00150 | 0,227 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 313 | R | 767001110 | Mont. ocel. zábradlia z Jaki prof 40/40/3, horizont. prieč z jaklu 20/20/2 privar k OK schod., vč nát. hmot. 90,39kg poz. Z2 | M | 8,750 | 6,94 | 209,07 | 60,73 | 1 829,55 | 0,01497 | 0,131 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 316 | R | 767590110 | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaraním | kg | 75,600 | 0,76 | 22,90 | 57,46 | 1 731,04 | 0,01000 | 0,756 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 318 | R | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,599 | 17,56 | 529,01 | 10,52 | 316,93 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 322 | | Z61000007 4 | Kotvenie do betónu FI 12 mm pre schodisko SCH 1 | KS | 4,000 | 6,00 | 180,76 | 24,00 | 723,02 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 324 | | 767000278 _1 | Výroba ocelového schodiska vč. spojovacieho materiálu a náterov 1x základný email a 2x vrchný email poz. SCH1 | kg | 151,200 | 1,16 | 34,95 | 175,39 | 5 283,80 | 0,15120 | 22,861 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 325 | | 767001110 _1 | Výroba ocel. zábradlia z Jaki prof 40/40/3, horizont. prieč z jaklu 20/20/2 privar k OK schod., vč nát. hmot. 90,39kg poz. Z2 | M | 8,750 | 54,80 | 1 650,90 | 479,50 | 14 445,42 | 0,09040 | 0,791 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| NÁTERY | | | | | | | | 60,85 | 1 833,17 | | 0,009 | | 0,00 | 717002 |
| 361 | R | 783124720 | Nátery ocel.konstr. syntetické základný | m2 | 55,282 | 1,05 | 31,63 | 58,05 | 1 748,81 | 0,00016 | 0,009 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 363 | R | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 2,000 | 1,40 | 42,18 | 2,80 | 84,35 | 0,00008 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| Montážne práce | | | | | | | | 2 742,68 | 82 625,98 | | 555,989 | | 0,00 | 717002 |
| M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | | 2 742,68 | 82 625,98 | | 555,989 | | 0,00 | 717002 |
| 376 | R | 430811110 | Podlaha s ocelovou konštrukciou a úpravou pre železobetónovú dosku alebo prefabrikáty hmot. 120 kg | m2 | 31,970 | 25,02 | 753,75 | 799,89 | 24 097,49 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 377 | R | 430862005 | Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane | kg | 1 517,435 | 0,26 | 7,83 | 394,53 | 11 885,61 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 378 | | 628102214 005 | Trapezový profil 40 A, hrúbka 1,0 mm, hmotnosť 10,392 kg/m2, polyester | m2 | 35,167 | 10,16 | 306,08 | 357,30 | 10 764,02 | 0,36546 | 12,852 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 379 | | H0400000 60 | U OCEĽ NEUŠĽ. U 140 | KG | 514,319 | 0,72 | 21,69 | 370,31 | 11 155,96 | 0,51432 | 264,525 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 380 | | H0400000 70 | U OCEĽ NEUŠĽ. U 160 | KG | 145,060 | 0,72 | 21,69 | 104,44 | 3 146,36 | 0,14506 | 21,042 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 381 | | H0400001 00 | U OCEĽ NEUŠĽ. U 220 | KG | 415,812 | 0,72 | 21,69 | 299,38 | 9 019,12 | 0,41581 | 172,899 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 382 | | H0900001 00 | PLECH ČIERNY 4/1000/2000 | KG | 95,903 | 0,76 | 22,90 | 72,89 | 2 195,88 | 0,09590 | 9,197 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 383 | | H0900001 10 | PLECH ČIERNY 5/1000/2000 | KG | 10,963 | 0,76 | 22,90 | 8,33 | 250,95 | 0,01095 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 384 | | H0900001 20 | PLECH ČIERNY 6/1000/2000 | KG | 4,637 | 0,76 | 22,90 | 3,52 | 106,04 | 0,00453 | 0,021 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 385 | | H0900001 40 | PLECH ČIERNY 10/1000/2000 | KG | 17,094 | 0,76 | 22,90 | 12,99 | 391,34 | 0,00170 | 0,029 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 386 | | H0900001 53 | PLECH ČIERNY 20/2000/6000 | KG | 1,352 | 0,76 | 22,90 | 1,03 | 31,03 | 0,00148 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 387 | | H0900001 63 | PLECH ČIERNY 14/2000/6000 | KG | 34,622 | 0,76 | 22,90 | 26,31 | 792,62 | 0,03463 | 1,199 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 388 | | HT200001 31 | PROFIL 100/5 ŠTVORCOVÝ | KG | 206,379 | 0,76 | 22,90 | 156,85 | 4 725,26 | 0,20638 | 42,592 | 0,00 | 0,00 | 717002 |
| 389 | | HT200001 33 | PROFIL 100/6 ŠTVORCOVÝ | KG | 177,515 | 0,76 | 22,90 | 134,91 | 4 064,30 | 0,17751 | 31,511 | 0,00 | 0,00 | 717002 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR |
|------|-----|-------------|-------|----|-------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Skupina výdavkov

Celkom

124 530.72

3 751 612.47

1 829.590

127 081.01