

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Prestavba-VZT	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18,Košice		35582405
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.		36504424 SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	405,95	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	10 565,28		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	460,10		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	11 431,33	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				11 431,33
				24 DPH 20,00 % z 11 431,33				2 286,27
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				13 717,60
				Celkové náklady v SKK				
Dátum a podpis				Celkom bez DPH				344 380,25
				Cena s DPH				413 256,42
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-01 Prestavba-VZT

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
PSV	Práce a dodávky PSV	405,95	0,00	176,50	0,00	582,45	717002
713	Izolácie tepelné	405,95	0,00	176,50	0,00	582,45	717002
M	Práce a dodávky M	11 025,38	0,00	711,00	0,00	11 736,38	717002
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	11 025,38	0,00	711,00	0,00	11 736,38	717002
	<u>Celkom</u>	<u>11 431,33</u>	<u>0,00</u>	<u>887,50</u>	<u>0,00</u>	<u>12 318,83</u>	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-01 Prestavba-VZT

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18 Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PSV Práce a dodávky PSV								405,95	12 229,65		0,005		0,00	717002
713 Izolácie tepelné								405,95	12 229,65		0,005		0,00	
1	R	713481111	Priplátok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia	m2	100,000	3,53	106,34	353,00	10 634,48	0,00005	0,005	0,00	0,00	717002
2	R	713482146	Priplátok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia	m	15,000	3,53	106,34	52,95	1 595,17	0,00003	0,000	0,00	0,00	717002
M Práce a dodávky M								11 025,38	332 150,60		0,520		0,00	
24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.								11 025,38	332 150,60		0,520		0,00	
14	429	429005100 5r	Vetracia jednotka, parapetná, vzduchový výkon 2000m3/hod, výtlak 200-250 Pa + príslušenstvo+regulácia+rekuperátor+priamy chladič a ohrievač	ks	1,000	6 916,00	208 351,42	6 916,00	208 351,42	0,08500	0,085	0,00	0,00	717002
24	R	240080005	Potrubie kruhové : do D 400	m	15,000	14,54	438,03	218,10	6 570,48	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
25	286	r	Plastové potrubie-kruhové, priemer D355mm	m	15,000	58,16	1 752,13	872,40	26 281,92	0,02700	0,405	0,00	0,00	717002
27	R	r	Kompletizácia a montáž potrubia	m2	100,000	2,42	72,90	242,00	7 290,49	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
28	429	9	Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu 0-1050	m2	21,000	10,96	330,18	230,16	6 933,80	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
29	429	429810013 3r	Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu od 1051-1500	m2	64,000	11,20	337,41	716,80	21 594,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
30	429	429810063 7r	Tvarovky pre VZT potrubie, 25% z plochy potrubia	m2	15,000	13,20	397,66	198,00	5 964,95	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
35	429	7	Spätná potrubná klapka, priemer D160mm	ks	2,000	5,96	179,55	11,92	359,10	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
44	429	429005034 0r	Vonkajší zdroj tepla 17.6kW pri 7/35°C. Priamy systém- prevedenie multisplit (+príslušenstvo, ovládač a prípojné sady)	ks	1,000	1 620,00	48 804,12	1 620,00	48 804,12	0,03000	0,030	0,00	0,00	717002
Celkom								11 431,33	344 380,25		0,525		0,00	