

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby

Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

JKSO

Názov objektu

Objekt SO - 02

EČO

Názov časti

Bleskozvod

Miesto

Košice - Krásna

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. Opatská 18, Košice

35582405

Projektant

Ing. Ruščák

Zhotoviteľ

ROPO SK, s.r.o - APS ALKON, a.s.

36504424

SK2021981808

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	32,85				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	35,64				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		68,49	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		68,49
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 68,49		13,70
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		82,19
Zhotoviteľ							E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kízavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: Objekt SO - 02

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. Opatská 18, Košice

Časť: Bleskozvod

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o - APS ALKON, a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8
M	Práce a dodávky M	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49	717 003
21-M	Elektromontáže	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49	717 003
	<u>Celkom</u>	<u>68,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,49</u>	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: Objekt SO - 02

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. Opatská 18, Košice

Časť: Bleskozvod

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o - APS ALKON, a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8.1	10	11	12	13

M Práce a dodávky M

68,49

0,000

0,00

21-M Elektromontáže

68,49

0,000

0,00

1	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	24,000	0,63	15,12	0,000	0,00	0,00	717 003
2	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	22,610	0,94	21,25	0,000	0,00	0,00	717 003
3	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	3,000	1,02	3,06	0,000	0,00	0,00	717 003
4	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1,850	3,84	7,10	0,000	0,00	0,00	717 003
5	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (S1, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	2,91	17,46	0,000	0,00	0,00	717 003
6	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,97	1,94	0,000	0,00	0,00	717 003
7	354	3540408400	Hr-Svorka SP1	ks	2,000	0,65	1,30	0,000	0,00	0,00	717 003
8	354	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,63	1,26	0,000	0,00	0,00	717 003

Celkom

68,49

0,000

0,00