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4.5. Objednavatel uhradi formou dielCieho plnenia len 95 % z celkovej ceny diela bez DPH
aceld sumu DPH. Zostavajucu Cast 5 % ceny bez DPH uhradi objednavatel
zhotovitel'ovi takto:

4.5.1. 3 % po odsuhlaseni vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, resp. Casti diela

4.5.2. 2 % vuhradi do 30 dni po odstraneni vad anedorobkov zistenych pri
preberacom konani ato na zdklade pisomného potvrdenia objednavatela, ze
tieto vady a nedorobky boli odstranené.

4.6. Faktiry musia obsahovat naleZitosti :

4.6.1. v zmysle ustanoveni § 3a ods. ] zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a budu
predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktura nebude uplna alebo bude
obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude takato faktura
zhotovitelovi vratena a faktira sa nestane splatnou. Zhotovitel je povinny
predlozit’ novu faktaru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat
od terminu predlozenia novej faktary.

4.6.2. Zhotovitelom predlozena faktira na uhradu musi d’alej obsahovat nalezitosti
predpisané¢ v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov. Okrem povinnych nalezitosti podla vysSie uvedeného zdkona musi
obsahovat:

o nazov diela,
® predmet uhrady,

® ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

o vecne vykonane sluzby dokladované odsuhlasenymi supismi,

® ciastku k uhrade spolu,

® splatnost” faktury.

KoneCna faktura musi okrem udajov podla bodu 4.6.1. atohto bodu

obsahovat vyrazné oznatenie KONECNA FAKTURA.

Penalizacna faktura musi obsahovat”

o predmet penalizacie,

o v pripade penalizaCnej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktir
musi obsahovat aj vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni, ¢islo
faktary, za ktora sa penalizuje, jej splatnost’ a sumu v Eurach.

4.7. Kone¢nu faktiru uhradi objednavatel’ najneskdér do dvoch mesiacov po jej doruceni
objednavatel'ovi. Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z konecnej faktury, pripadne z faktur
predchadzajucich konecnej fakture (ak fakturovana suma v konecnej faktire nebude
postacovat), Ciastku zodpovedajucu naroku objednavatela podla bodu 4.5. tejto
zmluvy.

4.8. 'V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a buda vykonan¢ prace fakturované podla
skuto¢ne z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 5
Dodacie podmienky

5.1 Odovzdanie staveniska:
5.1.1. Objednavatel je povinny zabezpecit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uZivanie staveniska po dobu
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presahujucu termin vykonania diela, uhradza zhotovitel po cely cas, v ktorom je
v omeskani so svojimi povinnostami podla tejto zmluvy.

5.1.2. Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady prevadzkoveé, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sucastou
zmluvnej ceny.

5.1.3. Zhotovitel' zabezpec¢i ¢innost koordinatora BOZP na stavenisku pocas doby
vystavby a umiestni na stavenisku ozndmenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia
vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

5.1.4. Zhotovitel’ zabezpeci pred zaCatim prac na stavenisku umiestnenie novych alebo
premiestnenie existujucich dopravnych znaciek podla predpisov o pozemnych
komunikaciach v sulade s projektom dopravy, obstara auhradi tieto prace.
Taktiez zabezpeci udrziavanie dopravného znacenia na vlastné néklady.

5.1.5. Zhotovitel' je povinny pocas celej realizacie zabezpecit' na vlastné naklady
bezpecny prechod peSich po ulici Rehol'nd, ak je to potrebné aj vymedzenym
koridorom (prenosnym oplotenim) a osadenim bezpecnostnych prvkov a
vystraznych tabul’ a docasnych dopravnych znaceni (prenosn€ znacky).

5.1.6. Zhotovitel’ zabezpeci straZenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

5.1.7. Zhotovitel zabezpe¢i poistenie predmetu diela odo dna zacCatia realizacie
stavebnych prac (plnenia tejto zmluvy). Doklad o stavebno-montaznom poisteni
bude vo vyske, podl'a oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 10744-
MUP dna 10.12.2011 vo Vestniku verejného obstaravania, t.j. v minimalne]
vySke rovnajucej sa hodnote zakazky (cene diela), prilohou €.5 tejto zmluvy.

5.1.8. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii zariadenia staveniska zhotovitel
bude dodrziavat" ustanovenia osobitnych predpisov - zakona ¢.50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 124/2006 Z . z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov a vSetky suvisiace platné pravne predpisy
a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokial’ boli v zmluve
dohodnute€.

5.1.9. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi podklady a dokumenty nevyhnutné na
vytyCenie pozemku, vytyCenia a osadenie stavby.

5.1.10. Objednavatel’ ur¢i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne
inych médii pre potreby realizacie diela (predmetu zmluvy) a bod napojenia na
verejnu kanalizdciu a miesta vstupu na stavenisko.

5.1.11. Objednavatel zodpoveda =za pripadné vady dokladov, ktoré odovzdal
zhotovitelovi.

5.2 Realizacia:

5.2.1. Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit bezpecnost’ 0so6b nachadzajucich sa
v objekte ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatela, tretich osdb
subdodéavatelov podielajucich sa na realizacii diela, organov Statneho
stavebného dohladu a ostatnych opravnenych kontrolnych orgdnov. Zoznam
subdodavatel'ov s uvedenim obchodného mena, adresy, tel.¢isla, struéného opisu
prace subdodavatela, percentualneho podielu stavebnych prac subdodavatela
(subdodavky) vratane dokladov preukazujucich spoluprdcu so subdodavatel'mi,
v sulade s oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 10744-MUP dna
10.12.2011 vo Vestniku verejného obstaravania, bude prilohou €. 6 tejto zmluvy.

5.2.2. VytyCovanie a iné meraCské prace zhotovitela potrebné pre vykonavanie
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3.2.3.

5.2.4.

22D

3.2.6.

Dl 7.

D. 2.8,

3.2.9,

3210,

3211

>.2.12.

Ju L3,

5.2.14.

predmetu diela zabezpeluje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky.

Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zarladenia staveniska z vlastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatela moézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ su
povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou a preukazu sa prisluSnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a cistotu, je povinny priebeZne
odstranovat’ vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné
naklady.

Pr1 odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobn¢ zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpe¢ne prevadzkovat.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojene s predmetom diela na vlastnu zodpoved-
nost podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické
predpisy, zdkony, vyhlasky platné v SR, najmid stavebny zdkon, zdkon
o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhldSku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri1 stavebnych a montaznych pracach, zédkon o zZivotnom
prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon
o vodach a zakon o poziarnej ochrane. Zhotovitel je povinny preukizatelne
poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpelnosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpe¢i pri vykonavani diela dodrziavanie kvalitativnych
a dodacich podmienok vymedzenych projektom stavby, vykazom vymer, STN,
stavebnym zakonom a cennikmi stavebnych préac.

Zhotovitel v silade s projektom pre realizaciu stavby zabezpeCi priebezné
vypracovanie potrebnej vyrobnej dielenskej vykresove] dokumentacie vSetkych
potrebnych konstrukcii zabudovanych do stavby ajej pisomné odsuhlasenie
s generalnym projektantom stavby a to pred zaCatim ich vyroby.

Zhotovitel’ zabezpeci pre atypické vyrobky spracovanie dielenskej dokumentacie
a pred zahajenim vyroby jej odsuhlasenie s generalnym projektantom, pri¢om
zvySeny doraz sa kladie na vyrobky, podliehajuce schvaleniu Krajskym
pamiatkovym uradom KosSice.

Zhotovitel' zabezpeCi pr1 typovych vyrobkoch pred ich objednanim predloZenie
vzorky na odsuhlasenie generdlnemu projektantovi a objednavatel'ovi.
Zhotovitel zabezpeci pred realizaciou predloZenie vzorky vsetkych povrchovych
uprav na odsuhlasenie generdlnemu projektantovi a objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zabezpeci, aby préce, u ktorych sa to osobitne v projekte realizacie
stavby vyZaduje, boli realizované len odborne sposobilymi osobami, ktoré svoju
sposobilost’ preukazu zhotovitelovi pred zaCatim prac ato originalom alebo
overenou kopiou montazneho certifikdtu. Montazne certifikaty buda prilohou
stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeCi, aby v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela
boli pouzité v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spliiajtce podmienky zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni. Prislusné
doklady predlozi objednéavatel'ovi ku kontrole pred ich zabudovanim stthrnne pri
preberacom konani diela.
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5.2.16.

>.2.17.

5.2.18.

3219

3.2.20.

Materialy a vyrobky, ktorych pouzitie planuje zhotovitel’ a ktoré nie si uvedené
v projektove] dokumentacui ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych
materialov a vyrobkov, ktoré su uvedene v projektove] dokumentacii, pri
dodrzani technickych parametrov navrhovanych vyrobkov a materialov, moze
zhotovitel pouzit’ len po predchddzajucom pisomnom suhlase objednavatela,
ktory bude oznameny zhotovitelovi formou zapisu v stavebnom denniku
najneskor do 3 dni odo dna predloZenia na schvalenie. Zhotovitel’ je opravneny
pouzit’ iba materidly a vyrobky na pozadovanej kvalitativne] urovni a v sulade
s predchadzajiicim bodom 5.2.14. Objednévatel je opravneny nechat’ preskimat
nezavislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokol'vek dodédvaného materidlu alebo
vyrobku, ktory je pre objedndvatel’a neznamy alebo s nim nema dostato¢ne dlhé
alebo pozitivne skusenosti, priCom zhotovitel je povinny dorucit
objednavatel'ovi vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov materialu,
resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel’ navrhuje pouzit’ pri realizacii diela najneskor 30
dni pred diom, kedy je podl'a harmonogramu priac (Cl. II, bod 2.3 a 2.4 tejto
zmluvy)planované pouzitie prislusSného materidlu alebo vyrobku v ramci
realizacie diela, pokial’ objednavatel’ neur¢i ini lehotu. V pripade ak nezavisla
odborna osoba zhodnoti, Ze zhotovitel'om navrhovany material alebo vyrobok na
pouZzitie vramci diela nespliia poZiadavky prislusSnych technickych noriem
v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, je zhotovitel povinny
nahradit’ predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s
objednavatel'om, inak ktory ur¢i objednavatel’. Zoznam dodavanych materidlov a
vyrobkov, ktorych pouzitie v ramci diela je zhotovitelovi zname pri podpise
tejto zmluvy, je zhotovitel povinny odovzdat” objednavatelovi pred zacatim
plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred zaCatim realizacie stavebnych prac, s
uvedenim nazvu, typu, druhu, vyrobcu a pod.

Zhotovitel  zabezpeCi v spolupraci s generalnym  projektantom a
subdodavatel'mi pocas realizacie diela upresniovanie planu uzivania stavby,
ktory odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby alebo jednotlivych
stavebnych objektov (Casti stavby).

Zhotovitel' suhlasi, aby bol Vecny, finan¢ny a ¢asovy harmonogram postupu
prac uvedeny v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, v pripade potreby objednévatela,
najméd z dovodu finan¢ného zabezpelenia v danom case s ohl'adom na zmenu
terminu plnenia, aktualizovany.

Zhotovitel pr1 realizacii stavebného diela bude postupovat’ tak, aby z dovodu
stavebne] Cinnosti nedoSlo ku Skodam na existujucich objektoch  stavby,
objektoch spravcov inzinierskych sieti, majetku vlastnika nehnutelnosti —
narodnej kulturnej pamiatky ako aj verejnych priestranstiev a prilahlych
objektoch vo vlastnictve fyzickych alebo pravnickych osob. V pripade, ze
vzniknu takéto Skody 2z dovodu zhotovitela ato nedbanlivostou alebo
nevhodnym vplyvom stavebnej Cinnosti, tak ich zhotovitel’ odstrani na vlastné
néklady, a ak to nebude v jeho moci, sthlasi s tym, aby bola vyska §kod po ich
odstraneni a vycisleni odpocitana z jeho konecnej faktiry za dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit’ pocas svojej Cinnosti na vlastné naklady
ochranu stromov v okoli stavby, vykopy v tesnom dotyku koreniového systému
realizovat rucne.

Zhotovitel' zabezpeCi ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu
a vyburané¢ materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do
prislusSnych zbernych surovin. Doklady o uloZzeni odpadu predlozi
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3. 2.02.

2223,

5.2.24.

D203,

3.2.20.

S.2.27.

J.2:28.

Sl l9.

objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie
diela.
Zhotovitel zabezpeci vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia (rozhodnutia)
na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch ako aj vyuzivanie komunikacii na
osobitn€ ucely rozkopavky, prekopavky, leSenia atd. aza wvydanie tychto
povoleni, rozhodnuti bude uhradzat’ pripadné poplatky z vlastnych nakladov.
Zhotovitel' na vlastné naklady nainStaluje na stavbe a bude pocas vystavby
prevadzkovat PC so skenerom schopnym snimat format A4, napojeny na
internet.
Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montaznych prac na
stavbe nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.
Objednavatela pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitne;
zmluvy zastupovat' stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat’ na
pracoviskd, do dielni a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaenymi zhotovitel'om
ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.
Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatel’a a generalneho
projektanta nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny materidlov, tovarov, kvality
a rozsahu prac. Zhotovitel je povinny:
5.2.25.1. zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.25.2. nevykonat prace, ak tak urc¢i stavebny dozor,
5.2.25.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.25.4. zmenit' vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol’vek Cast1 diela,
zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich cCasti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade déovodom na odstipenie od
zmluvy a budl ocenené v stulade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor
nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.
Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu stavebného
dozoru a generalneho projektanta. Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v
popise prac.
Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny
musi na opatovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
prace naviac resp. sa zvySsi cena diela, znasa zvySenu cenu diela objednavatel’.
Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objedndvatel’ pristipi na primeranu
Upravu zmluvy z dovodu ¢asového sklzu.
Objednavatel’ v zastupeni stavebného dozoru bude organizovat’ kontrolné dni
na stavbe minimalne jedenkrat za tyzden.
Zhotovitel pocCas realizacie reStauratorskych prac je povinny dodrziavat
zavizné stanovisko Krajského pamiatkového tradu Kosice (dalej aj KPU
Kosice) k predmetnej stavbe, pravidelne konzultovat’ svoju ¢innost na stavbe
s pracovnikmi KPU Kosice; stavebny dozor zabezpeéi v pripade potreby Géast
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